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Des del seu origen, la informàtica s'ha trobat en constant desenvolupament. Al llarg 
d'aquest temps han anat apareixent tota mena de nous dispositius i programes per tal de 
satisfer les necessitats de les persones i empreses. Però aquesta millora a gran escala no 
sempre és beneficiosa. 
 
Actualment un dels àmbits més perjudicats per aquest alt desenvolupament, és el de les 
tecnologies de la informació, i en concret les seves arquitectures. Per posar un exemple, la 
informació generada per una empresa augmenta exponencialment amb el temps, cosa que 
fa que es necessiti implementar noves mesures per poder gestionar aquesta informació. 
Això provoca que una empresa amb molta antiguitat es trobi ja amb una arquitectura 
interna definida però obsoleta. En aquest cas l'empresa té dues opcions, o bé redefinir la 
seva arquitectura a partir de les noves tecnologies que tinguin a l'abast en aquell moment, o 
bé afegir les noves tecnologies i estructures a l'arquitectura actual, per tal que compleixi el 
seu propòsit. 
 
Aquesta serà la temàtica d'aquest projecte: desenvolupar una arquitectura basada en 
tecnologies recents per poder aplicar-la en futurs sistemes de la informació. 
 
1.2. Actors implicats 
En aquest projecte s’hi troben implicades diferents persones i l’empresa on s’ha 
desenvolupat el treball. A continuació es detallarà la funció que tindrà cadascú. 
 
1.2.1. Desenvolupador 
L’autor serà el mateix desenvolupador del projecte. No només s’encarregarà de crear i 
desenvolupar la nova arquitectura, sinó que també haurà de documentar tota la part 
practica i contrastar-la amb fonts d’informació fiables. 
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Estarà influenciat pel director i ponent, per tal de seguir unes pautes específiques a l’hora 
d’elaborar el projecte, ja sigui en termes de planificació, com per l’aconsellament de bones 
pràctiques, per tal d’obtenir un resultat satisfactori. 
 
1.2.2.  Director i ponent 
Tant el director com el ponent s’encarregaran de supervisar, aconsellar i corregir al 
desenvolupador.  
 
El director del projecte és l’Iván Jesús Correa Negrín, i és l’expert en l’àmbit de l’arquitectura 
de les tecnologies de la informació. Fora d’aquest treball, és el cap de projectes en el sector 
de serveis de l’empresa Everis, on s’ha desenvolupat aquest projecte. S’encarregarà de 
donar suport al desenvolupador en la part pràctica i supervisar-lo en termes de planificació. 
 
El ponent és en Rubèn Tous Liesa, professor de l’UPC en la branca de les tecnologies de la 
informació. Dins del treball té la funció de guiar al desenvolupador i aconsellar-lo en la part 
de documentació. 
 
1.2.3.  Principals beneficiaris 
Aquest treball s'ha desenvolupat dins l'empresa Everis, i serà la principal beneficiària del 
projecte. L'empresa està interessada a desenvolupar una arquitectura basada en 
microserveis, per tal de poder oferir al client funcionalitats que no estan disponibles en 
aquests moments. Això permetrà grans millores en l'entorn de treball i, per tant, millorarà 
l'eficiència de l'empresa en el sector de serveis. 
 
2. Formulació del problema 
2.1. Problema 
Tal com s'ha esmentat a l'apartat anterior, moltes empreses i altres entitats es troben 
actualment amb problemes d'arquitectura, més concretament amb problemes 
d'escalabilitat i de compatibilitat amb noves tecnologies. Aquestes empreses afectades 
solen ser les que tenen una antiguitat considerable. Un exemple clar, són les entitats 
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bancàries, que han desenvolupat estructures amb tecnologies antigues, amb les que tenen 
problemes per donar suport a noves tecnologies i eines per millorar els serveis que 
ofereixen als seus clients i així obtenir més beneficis. 
 
El que busca aquest projecte, és solucionar un problema similar que presenta l'empresa 
Everis. L'empresa té una sèrie de microserveis que necessiten que s'hi presenti una 
interoperabilitat entre ells. Ara per ara, amb l'arquitectura que s'està fent ús, no s'ha trobat 
cap manera de fer possible aquesta comunicació entre aquests serveis. Per això, l'empresa 
es va plantejar redissenyar una arquitectura basada en microserveis, per mirar de recuperar 
funcionalitats perdudes fins al moment. 
 
Una possible solució que es va estudiar, és la utilització d'un ESB dins l'arquitectura de 
microserveis. Un ESB és un bus de comunicació entre serveis, el qual permetria orquestrar-
los. El que falta per determinar, és si a partir de l'ESB i aquest tipus d'arquitectura, seria 




Aquest projecte té com a objectiu principal, crear aquest tipus d'arquitectura i demostrar 
que és possible orquestrar microserveis a partir d'un ESB, dirigits a oferir aplicacions i 
complementar informació amb un servei superior. 
 
Per tal de poder aconseguir-ho, caldrà desplegar tota una sèrie de microserveis i crear les 
seves connexions pertinents. Les connexions més importants, per determinar si es pot 
arribar a obtenir aquest tipus de sistema, seran les connexions entre els microserveis i l'ESB. 
Caldrà estudiar el seu comportament. 
 
A més a més, s'haurà de crear prèviament un esquema de fluxos de l'ESB, per tal que quan 
aquest estigui desplegat, sigui conscient de quines connexions entrants tindrà, quines 
transformacions de la informació entrant haurà de realitzar i quin serà el destinatari. 
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Finalment, un cop determinat si és, o no, possible aquest tipus d'arquitectura, serà 
interessant estudiar el rendiment que té i comparar-la amb el que podria ser un altre tipus 
d'arquitectura amb una estructura i nombre de tecnologies i connexions similar. D'aquesta 
manera es podrà veure si és un sistema interessant a establir en qualsevol empresa o 
projecte, sempre que sigui viable aquest tipus d'infraestructura. 
 
3. Estat de l’art 
Les arquitectures basades tant en microserveis, com en ESBs, estan despuntant molt avui en 
dia en l'àmbit de les tecnologies de la informació, i això és degut principalment per l'alta 
escalabilitat que presenten. 
 
A continuació es presenten amb més detall ambdues arquitectures. 
 
3.2. Microserveis 
Els microserveis[1] són serveis modulars i autònoms que treballen amb un objectiu concret. 
Cada micro-servei és independent dels altres serveis o microserveis. Per tal d'assolir aquesta 
independència és necessari establir una comunicació via xarxa, sigui LAN o per Internet, per 
VPN o servidor web. 
 
Moltes empreses han pogut comprovar que, utilitzant arquitectures basades en 
microserveis, poden desenvolupar i distribuir software ràpidament i establir noves 
tecnologies dins d'aquesta arquitectura. Els microserveis ens aporten llibertat a l'hora de 
reaccionar i prendre diferents decisions als canvis inevitables que puguin sorgir amb el pas 
del temps. 
 
Hi ha una gran diversitat de mètodes de desenvolupament d'aquests microserveis, però en 
el cas d'aquest projecte s'ha decidit utilitzar Node.js. Aquesta decisió s'ha pres, a causa de 
les facilitats que ofereix, amb eines com Express.js, que ens permet desplegar servidors 
HTTP per tal de deixar visibles les nostres aplicacions a altres serveis, o Body-parser, que 




Dins del projecte ens trobem amb una altra arquitectura diferent, l'arquitectura basada amb 
una estratègia ESB. 
 
Un ESB[10] (Enterprise Service Bus) és una arquitectura de missatgeria. Aquesta està 
composta per una sèrie de normes i principis per tal d'integrar diferents aplicacions a través 
del seu bus de missatgeria. S'utilitza per a poder comunicar aplicacions i serveis de punt a 
punt, permetent que, enmig d'aquesta comunicació, es pugui alterar el contingut o format 
del missatge, per tal que l'aplicació o servei destinatari pugui entendre el missatge resultant, 
per complementar les dades del missatge, etc. 
 
Actualment els ESBs estan en auge d'ús en les infraestructures de TI de diferents empreses i 
projectes. Està demostrat que els ESBs augmenten l'agilitat a l'hora d'organitzar les 
intercomunicacions i redueix el temps de llançament de noves iniciatives al mercat. A més a 
més, ofereixen una alta escalabilitat, ja que és un element que està en constant creixement. 
Cada cop ofereix més aplicacions de comunicació i transformació, per tal que si l'empresa 
decideix afegir dins l'arquitectura noves tecnologies, aquestes es puguin comunicar sense 
problemes amb altres tecnologies i/o serveis. 
 
En aquest projecte s'ha decidit utilitzar, com a plataforma de desenvolupament de sistemes 
de comunicació ESB, l'aplicació Mule ESB[2]. 
 
3.2.1 Mule ESB 
Mule ESB no és més que un sistema dins d'una arquitectura ESB, que permet als 
desenvolupadors connectar diferents aplicacions de manera ràpida i senzilla. Per tal 
d'aconseguir-ho, Mule aporta una sèrie de funcionalitats[8]: 
 
● Creació i allotjament de serveis: permet la creació de serveis petits i els allotja dins 
l’ESB, en contenidors, com en Docker. 
 
● Mediació entre serveis: permet a serveis externs poder comunicar-se amb els 
serveis interns i del canal d’entrada de l’ESB, però oferint protecció als serveis locals 
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dels formats de missatges i els protocols utilitzats. A més a més, per temes de 
seguretat, la lògica d’empresa es manté separada del servei de missatgeria. 
 
● Enrutament de la missatgeria: permet recórrer, filtrar, agregar i reordenar els 
missatges segons els seus paràmetres i regles. 
 
● Transformació de les dades: per poder establir una correcta comunicació entre 
serveis, permet que es modifiqui el contingut i capçaleres del missatge dins de 
l’esquema de flux, per poder enviar un missatge amb el format adient pel servei 
destinatari. 
 
3.3. Arquitectura de microserveis VS. Arquitectura ESB 
Actualment, hi ha diverses discussions presents sobre les arquitectures que es troben 
presents en el projecte. La comparativa entre ambdues arquitectures és inevitable, ja que 
tenen un propòsit comú, oferir portabilitat a noves i velles tecnologies i millorar eficiència 
de transmissió de dades entre serveis. 
 
De les dues, l'arquitectura de microserveis[9] és la més recent i la que més possibilitats 
d'estructuració presenta. De fet, és considerada com una versió evolutiva de l'arquitectura 
ESB. 
 
No és d'estranyar, que molts experts arquitectes de TI donin a conèixer el seu punt de vista 
sobre aquesta temàtica. El cas és, que molts d'ells discuteixen sobre l'obsolescència de 
l'arquitectura ESB com a arquitectura SOA. Ara per ara, la gran majoria considera que 
l'aparició dels microserveis no serà el final de les arquitectures ESB, sinó que es seguiran 
utilitzant per diversos motius. El més destacat d'aquests motius, és el fet que, tenint en 
compte l'objectiu que té un ESB (integració, coordinació, enrutament i monitoratge de les 
activitats de l'empresa)[7], es pot mirar d'utilitzar l'ESB com a eina per satisfer les necessitats 
de l'empresa i la dels seus clients. Una funcionalitat present en l'ESB, de la qual en manca a 
les arquitectures de microserveis, és l'orquestració de serveis, el qual permet la 




Fins al moment, s’ha parlat dels objectius, els problemes i la temàtica del projecte. En 
aquest apartat ens centrarem en els aspectes particulars del projecte: programari utilitzat, 
metes finals previstes i els obstacles que han succeït durant la seva realització. 
 
4.1. Programari i eines de treball 
El treball s’ha realitzat a partir d’un portàtil amb sistema operatiu Windows 10. Dins 
d’aquest s’hi van instal·lar diferents programes: Vagrant[3], Docker[4], Anypoint Studio 
(plataforma de desenvolupament de diagrames de flux del Mule ESB) i Node.js. D’entre 
aquests programes, els únics que han estat instal·lats directament dins el sistema operatiu 
són Vagrant i Anypoint Studio. Tan Docker com Node.js s’han instal·lat dins el sistema 
Vagrant. 
 
4.2. Metes finals 
Els següents punts que es comenten a continuació, formen part de les metes finals del 
projecte, previstes dins el temps límit de realització d’aquest: 
 
● Obtenir un entorn preconfigurat, intuïtiu i portable a qualsevol sistema. 
 
● Determinar que és possible una orquestració de microserveis a partir d’un ESB. 
 
● Crear, configurar i establir una arquitectura formada per microserveis, un ESB i altres 
serveis. 
 




Cal tenir en compte tots els contratemps i obstacles que poden sorgir durant la realització 
del projecte. S'ha fet una previsió de tots ells, per tal de poder solucionar-los de la manera 
més rapida possible. Els obstacles previstos són els següents: 
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● Problemes de connexió: el projecte, com ja s'ha mencionat anteriorment, es 
desenvoluparà dins de l'empresa Everis. Com és normal a la majoria d'empreses, hi 
ha instaurades una sèrie de tecnologies y programari a la xarxa per tal d'oferir 
seguretat. Però aquesta seguretat també és contraproduent en part pels 
treballadors interns, ja que estan lligats a unes restriccions que complica el fet 
d'establir connexions amb servidors i webs d'Internet. 
 
● Incompatibilitat de Software: molt del Software que s'utilitzarà, operarà 
simultàniament amb altres programes i tecnologies, i això pot comportar 
incompatibilitat. Ara per ara s'ha comprovat que el Software sigui compatible per tal 
de poder crear l'arquitectura desitjada, però amb el temps el Software cal 
actualitzar-se i es podria donar el cas que algun d'ells ja no sigui compatible per 
desenvolupar l'arquitectura. 
 
● Temps limitat: el treball es realitza dins d'un període de temps establert i es pot 
donar el cas que, encara que la planificació estigui establerta, no hi hagi prou temps 
per poder abastar-ho tot i s'hagi de descartar algunes tasques secundàries per 
prioritzar les principals. 
 
5. Metodologia i rigor 
5.1. Metodologia SCRUM 
Per aquest projecte s’ha escollit utilitzar una metodologia àgil, en concret SCRUM. Aquesta 
decisió es va prendre conjuntament amb el meu tutor a l’empresa. 
 
La metodologia SCRUM està pensada per ser utilitzada en grups de treball petits, on es 
divideix la durada del projecte en etapes, anomenades Sprints, i el treball a realitzar en 
tasques. Així doncs, per cada Sprint s’estableixen un cert nombre de tasques per a cada 
desenvolupador, tenint en compte el pes en dificultat, temps requerit i coneixements previs, 
que es necessitarà per a realitzar la tasca. 
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Així doncs, vam trobar que aquesta metodologia era la que encaixava més al tipus de 
planificació del treball. 
 
5.2. Eines de seguiment 
Pel fet de ser un projecte realitzat únicament per l’autor, no s'ha trobat necessari utilitzar 
plataformes com Jira o Trello. En comptes d’optar per una eina de seguiment empresarial, 
es tenien les reunions d’Sprint amb el tutor i es validava que el treball realitzat durant aquell 
període de temps fóra correcte. Per tenir un recordatori de les tasques a realitzar, s’ha 
utilitzat l’aplicatiu web GanttPRO[13], amb el qual visualitzavem el diagrama de Gantt amb 
les tasques a realitzar i les ja realitzades i validades. 
 
5.3. Eines de control de versions 
Per tal de tenir un control de versions i evitar pèrdues en el treball, s'ha decidit utilitzar el 
repositori github. Amb Github podrem tenir un control general del projecte, detallant els 
canvis de cada versió, editant el projecte fitxer a fitxer, tornant a versions anteriors a causa 
del mal funcionament de l'arquitectura més recent, i moltes més funcionalitats. 
6. Planificació temporal 
6.1. Dates provisionals 
Es té previst que el projecte es finalitzi en un període de temps de 4 mesos. La data d'inici 
del projecte es troba a l'11 de setembre i la data final s'estima que serà al 12 de gener de 
2018. 
 
Durant aquest període de temps es dedicaran unes 25 hores setmanals a realitzar el 
projecte. Tenint en compte que el període de dates establert consta de 113 dies, es 
dedicaran un total de 404 hores de treball aproximadament. 
 
6.2. Fases del projecte 
El projecte constarà de quatre fases ben definides. Aquestes fases són: la fase 
d'aprenentatge, la de creació de l'arquitectura, la de desenvolupament de l'arquitectura i la 
de monitoratge i control d'errors del sistema. 
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Cadascuna de les fases té una sèrie de tasques a realitzar. Aquestes tasques es troben el 
diagrama de Gantt. 
 
6.3. Diagrama de Gantt 
En el diagrama es mostra el títol descriptiu de les tasques previstes, juntament de la seva 
data d'inici, la data de fi i la seva durada estimada en dies. A continuació es descriurà cada 
tasca, explicant el seu contingut previst, la seva durada, el seu nivell de risc a patir 
contratemps i els recursos que es necessitaran per poder-les dur a terme. 
 
6.3.1 Cerca d’informació 
La primera tasca consisteix a obtenir informació sobre el concepte principal i els diferents 
elements que formaran part del projecte, per poder tenir una idea de què s'haurà de fer i 
què s'haurà d'utilitzar per poder elaborar el projecte. 
 
Aquesta tasca es farà conjuntament amb la fase d'aprenentatge i la tasca dels lliurables de 
GEP. La seva durada estimada serà d'uns 15 dies. 
El risc de la tasca és mínim, ja que no es preveu cap inconvenient que pugui alterar la 
duració estimada. 
 
Els recursos a utilitzar serà únicament un ordinador amb connexió a Internet. 
 
6.3.2. Entregables de Gestió de Projectes (GEP) 
Durant el transcurs del projecte, es realitzarà l'assignatura de GEP. Aquesta assignatura 
constarà 5 setmanes del projecte, i es basa en elaborar la fita inicial del treball de fi de grau. 
Durant les primeres 4 setmanes s'entregarà un informe setmanal sobre diferents aspectes 
inicials del projecte: abast i contextualització, planificació temporal, gestió econòmica i 
sostenibilitat, i una presentació preliminar. L'última setmana es dedicarà a arreglar els 
errors que puguin haver-hi en informes anteriors i a recopilar aquests lliurables, per fer 
l'entrega final de la fita inicial. A més a més, s'haurà de fer una presentació de la fita inicial i 
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un lliurable sobre el plec de condicions de l'especialitat, que en aquest cas es tracta de les 
tecnologies de la informació. 
 
No es preveu cap risc durant la realització de l'assignatura, ja que les dates d'entrega estan 
establertes i no hi pot haver contratemps. La duració d'aquesta tasca es preveu que serà 
d'uns 34 dies. 
 
Es necessitarà un ordinador amb Internet i programes d'ofimàtica. 
 
6.3.3.  Instal·lació de programari 
Serà la primera tasca de la fase d'aprenentatge. Com bé indica el seu nom, aquesta tasca es 
basarà en instal·lar tots els programes pertinents a l'arquitectura. 
 
Aquesta tasca té un risc baix, degut que l'únic inconvenient que hi hagi es trobi en poder 
obtenir els programes i tecnologies necessaris. 
 
Es té previst que la instal·lació duri un dia i tots els programes s'instal·laran dins del mateix 
ordinador. Per tant, es necessitarà únicament un ordinador amb Internet. 
 
6.3.4. Aprenentatge Mule ESB 
El primer programa en iniciar l'aprenentatge serà el de Mule ESB. S'aprendrà a utilitzar 
l'Anypoint Studio, un programa propi de Mule per poder desenvolupar l'ESB. 
 
L'aprenentatge durarà aproximadament 7 dies i serà necessari disposar d'un ordinador, 
connexió a Internet i el programa Anypoint Studio. 
 
Aquesta tasca suposa un risc baix, degut que els inconvenients no ens centrarem en el 
desenvolupament de l'arquitectura, sinó en posar en pràctica el programa. 
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6.3.5. Aprenentatge Vagrant 
El pròxim programa a estudi serà Vagrant. Amb Vagrant crearem més endavant l'entorn de 
treball amb totes les seves configuracions necessàries. 
 
Aquesta tasca té un temps estimat de 2 dies i es necessitarà un ordinador amb Internet i el 
programa Vagrant. 
 
Igual que amb l'aprenentatge de Mule ESB, el seu risc és mínim. 
 
6.3.6. Aprenentatge Docker 
Properament, iniciarem l'aprenentatge amb Docker. A partir de Docker es crearan les 
màquines amb els microserveis i altres tecnologies: ESB, bases de dades, servei web... 
 
S'ha previst un temps de tasca de 5 dies i com a recursos es necessitarà un ordinador amb 
Internet i el software de Docker. 
 
Pel fet que només es necessitarà practicar amb el programa, el seu risc de produir-se algun 
contratemps també és baix. 
 
6.3.7. Aprenentatge d’eines de monitoratge 
Amb aquesta tasca es finalitza la fase d'aprenentatge. Les eines de monitoratge que es té 
previst utilitzar seran ElasticSearch[12] i Kibana[11]. Amb aquestes eines controlarem el 
sistema a partir d'una API i visualitzant-ho en gràfiques. 
 
Aquesta tasca tindrà una durada d'uns 7 dies. Per a dur-la a terme es necessitarà un 
ordinador amb Internet i dels programes de monitoratge esmentats. 
 
El risc d'aquesta tasca ja és una mica més elevat que les darreres tasques d'aprenentatge, 
però això és degut que aquestes eines necessiten ser provades dins de màquines, com per 
exemple màquines de Docker i s'haurà d'avaluar el seu comportament conjunt. 
 
20 
6.3.8.  Creació de l’entorn 
La primera tasca de la fase de creació serà la tasca de creació de l'entorn amb Vagrant i els 
diferents elements que compondran el sistema: sistema operatiu de l'entorn Vagrant, 
editors de text, comandes necessàries com wget, netstat, curl... 
 
La tasca tindrà una duració prevista de 10 dies i es necessitarà un ordinador amb Internet i 
Vagrant instal·lat. 
 
Té un risc moderat, ja que serà el primer cop que es provaran els diferents programes dins 
de l'entorn virtual Vagrant i es pot donar el cas que sorgeixin problemes de Software. 
 
6.3.9. Creació i administració de l’arquitectura 
En aquesta tasca es crearà el primer esquema de l'arquitectura, on es crearan i configuraran 
una serie de maquines amb Docker[5] dins de l'entorn Vagrant, per poder, en les tasques 
següents, desenvolupar l'arquitectura. 
 
Aquesta tasca durarà aproximadament 15 dies i es necessitarà un ordinador amb Vagrant i, 
dins de Vagrant, Docker instal·lat. 
 
Es té previst un risc bastant elevat, pel fet que poden sorgir problemes de connexió i 
incompatibilitats entre màquines i Software. 
 
6.3.10. Establiment de comunicacions entre màquines 
Amb aquesta tasca s'inicia la fase de desenvolupament. La tasca es basarà en configurar les 
connexions de les màquines Docker[6], creades a la tasca anterior. Aquestes comunicacions 
seran principalment entre màquines, però és probable que en algun cas es necessiti 
configurar connexió a Internet a partir de la màquina. Per tal d'aconseguir-ho caldrà 
comprovar primer que l'entorn Vagrant té connexió a Internet i posteriorment, que la 




Aquesta tasca es té previst que duri uns 10 dies, amb molt risc que es produeixin 
contratemps, principalment perquè a l'empresa on es desenvoluparà hi ha present un Proxy 
corporatiu que pot complicar aquesta interconnexió. 
 
Els recursos necessaris seran un ordinador amb Internet i amb Vagrant i Docker instal·lat. 
 
6.3.11. Desenvolupament de l’arquitectura 
Aquesta tasca comportarà la major part pràctica del projecte. Es desenvoluparan els 
microserveis, el diagrama de flux de la màquina amb l'ESB, els serveis addicionals, les 
màquines amb les bases de dades... 
 
S'estima que la tasca tingui una durada de 25 dies, amb un risc molt important per possibles 
incompatibilitats i problemes de connexió que es puguin presentar. 
 
Es necessitarà un ordinador amb Internet i els programes utilitzats en les tasques anteriors. 
 
6.3.12. Monitoratge de les màquines 
En aquesta tasca es tractarà d'establir noves tecnologies a l'arquitectura per poder avaluar 
el rendiment del sistema. És la primera tasca de la fase de monitoratge i control d'errors. 
 
Es té previst una durada de 8 dies per completar aquesta tasca i per desenvolupar-la es 
necessitarà un ordinador amb Internet, i els programes ElasticSearch i Kibana. 
 
El risc de la tasca es força alt, ja que s'haurà d'instaurar nou programari que pot entrar en 
conflicte amb altres programes i tecnologies del sistema. 
 
6.3.13. Control d’errors 
Partint de la informació obtinguda per part de les eines de monitoratge, podrem detectar on 
hi ha, o i pot haver, més fallades del sistema. Afegirem tractament d'errors dins de cada 
micro-servei, a l'esquema de flux de Mule, i a totes les màquines que es trobin al sistema. És 
l'última tasca de la fase de monitoratge i control d'errors. 
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El risc d'aquesta tasca és baix, ja que la dificultat que implica no és gaire elevada. S'estima 
que es tardi un mínim de 5 dies en finalitzar la tasca. 
 
Es necessitarà un ordinador amb Internet i l'arquitectura establerta amb totes les 
tecnologies esmentades. 
 
6.3.14.  Test i correcció de possibles errors 
Aquesta tasca se centrarà en provar que l'entorn i l'arquitectura funciona per a qualsevol 
sistema correctament. En el cas que no sigui possible el seu bon funcionament en algun cas, 
s'estudiarà la causa i en cas de tenir solució es procurarà de posar-la en pràctica. 
 
Aquesta tasca té un alt risc, ja que la incompatibilitat d'alguns elements del sistema vers els 
dispositius on es provi, pot no tenir solució. Val a dir que és una tasca secundària, i que la 
finalitat del projecte és el funcionament correcte de l'arquitectura, no pas que funcioni en 
qualsevol sistema operatiu. Així doncs, si la tasca comporta més dies dels esperats, la 
descartarem i continuarem amb la següent. 
 
La tasca es té previst que es desenvolupi en 5 dies i es necessitarà provar l'arquitectura 
almenys en un ordinador amb Windows, un MacOS i alguna distribució Linux. 
 
6.3.15. Temps extra per contratemps 
En el cas que sorgeixin alguns inconvenients en el correcte desenvolupament de la part 
pràctica del projecte, s'ha previst que es deixi un marge de 15 dies per poder finalitzar-la 
correctament. En cas de no ser així, com s'ha esmentat anteriorment, s'estudiaria descartar 
algunes tasques per poder aconseguir una arquitectura funcional. 
 
6.3.16. Documentació de la memòria 
Durant tot el temps invertit en el desenvolupament de l'arquitectura, també s'invertirà part 
d'aquest temps acabant de documentar tota la seva implementació i altres aspectes 
referents a la part practica. 
23 
 
Aquesta tasca durarà uns 50 dies i es necessitarà un ordinador amb Internet i programari 
d'ofimàtica. 
 
El seu risc depèn de com s'hagi anat desenvolupant el treball, així que es té previst un risc 
moderat per aquesta tasca. 
 
6.3.17. Presentació final del projecte 
Es té previst que la presentació final del projecte es faci entre el 23 i 27 de gener de 2018. 
Per tant, caldrà fer i practicar la presentació final de la defensa del projecte. 
 
S'estima que es tardi uns 5 dies en realitzar aquesta última tasca. Es necessitarà un 
ordinador amb l'arquitectura desenvolupada funcionant correctament i programari 
d'ofimàtica pertinent per desenvolupar la presentació amb diapositives. 
 
El seu risc és mínim, ja que el projecte ja estarà desenvolupat i només es necessitarà 
recopilar dades obtingudes i descriure els diferents elements que s'han utilitzat i 
documentat en el projecte. 
 
6.1. Pla d’acció i valoració d’alternatives  
Com hem pogut observar, cada tasca pot comportar certs riscos que cal preveure amb 
antelació per tal que el projecte es pugui finalitzar dins el temps establert. 
 
Per tal de tenir en compte aquests retards, s'ha afegit la tasca de "Temps extra per 
contratemps" que ja hem esmentat a l'apartat anterior. Però es pot donar el cas que aquest 
període de dies no sigui suficient per abastar tot el retard acumulat per altres tasques. Si es 
donés aquest cas, cal que tinguem un en compte un pla d'acció. 
La primera etapa d'aquest pla, consisteix en determinar si una tasca ha necessitat més o 
menys temps del previst. En el cas que la tasca s'hagi finalitzat abans de temps, s'afegiran 
els seus dies restants a la tasca de temps extra. En cas contrari, cal tenir en compte si 
queden prou dies de marge per a finalitzar la tasca. En cas de no poder finalitzar-la a temps, 
24 
analitzarem les tasques pendents, fixant-nos amb les de menys prioritat. Un cop tinguem 
aquestes tasques detectades, retallarem els dies necessaris per poder acabar la tasca 
pendent. Es pot donar el cas que arribem a descartar aquestes tasques secundàries per falta 
de temps, ja que el que volem prioritzar són les tasques que ens permeten complir els 
objectius esmentats en apartats anteriors. 
 
7. Identificació dels costos 
Per tal de realitzar l'arquitectura d'aquest projecte, cal tenir en compte els costos que 
comportarà el procés per obtenir-la. Primer de tot, es necessitaran recursos humans, la 
mà d'obra per configurar i desenvolupar l'entorn. També caldrà tenir en compte els 
recursos materials, que en aquest cas es limiten bàsicament al Software i al Hardware. A 
més a més hi ha altres recursos que es necessitaran per obtenir aquesta arquitectura, els 
quals comentarem més endavant. 
7.1. Costos directes 
Els recursos humans representen els costos directes del projecte. Com que aquest 
projecte s’ha realitzat només amb un treballador, caldrà tenir en compte totes les tasques 
realitzades pel treballador, amb el seu cost estimat. A continuació es mostren les taules 
de costos per cada rol realitzat pel treballador, segons les tasques del projecte, seguint el 
diagrama de Gantt explicat anteriorment. 
 
Fases i tasques Rol Hores estimades 
Cerca d'informació Cap de projecte 54h 
Lliurables de GEP Cap de projecte 40h 
Test i correcció 
de possibles errors 
Tester 15h 
Desenvolupador 8h 
Documentació de la memòria Cap de projecte 35h 
Presentació final del projecte Cap de projecte 10h 
Aprenentatge 
Instal·lació de programari Desenvolupador 8h 
Aprenentatge Mule ESB Desenvolupador 25h 
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Aprenentatge Vagrant Desenvolupador 10h 




















màquines Docker Desenvolupador 50h 
Desenvolupament de 
l'arquitectura Desenvolupador 110h 
Monitoratge i control d'errors 
Monitoratge de 
les màquines Desenvolupador 30h 
Control d'errors Tester 25h 
Total d'hores estimades 562h 
Taula 1: taula d'hores estimades 
Rol Cost per hora Total d'hores Cost estimat 
Cap de projecte ϰϱ€/h 139h ϲ,Ϯϱϱ€ 
Analista ϯϱ€/h 28h ϵϴϬ€ 
Desenvolupador Ϯϱ€/h 335h ϴ,ϯϳϱ€ 
Tester ϮϬ€/h 60h ϭ,ϮϬϬ€ 
Cost total estimat ϭϲ,ϴϭϬ€ 
Taula 2: taula de costos estimats 
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7.2. Costos indirectes 
El cost del Software, Hardware i altres despeses que es produiran, representen els costos 
indirectes, ja que no fan referència al projecte en si, sinó que fan referència a un propòsit 
més general de desenvolupament de qualsevol projecte. 
 
En el cas del Software, no s'utilitzarà cap programari amb llicència pel desenvolupament 
del projecte, ja que tots ells són programes Open Source. L'únic programa amb llicència 
que s’utilitzarà, serà el sistema operatiu Windows 10, però aquest cost es té en compte en 
la part de Hardware, ja que ve inclòs en la compra del portàtil. Per tant, el cost en 
Software per aquest projecte ha estat nul. 
 
Pel que fa al Hardware, com hem esmentat, s’utilitzarà un portàtil Dell Latitude e5570[16] 
pel desenvolupament del projecte, juntament amb un monitor Acer V223HQV[17]. A més a 
més, per millores de comoditat, s'ha comprat també un teclat Microsoft Wired Keyboard 
200[15] amb un ratolí Targus AMU30EUZ[14]. A continuació es mostra una taula amb el cost 
total del hardware. 
Hardware Cost 
Portatil Dell Latitude e5570 ϴϯϱ€ 
Monitor Acer V223HQV ϴϱ€ 
Teclat Microsoft Wired 
Keyboard 200 
ϭϭ€ 
Ratolí Targus AMU30EUZ ϵ.ϱϬ€ 
Cost total ϵϰϭ€ 
Taula 3: taula de despeses en Hardware 
A més a més, en aquest projecte s’han tingut en compte altres costos necessaris: la llum, 
l’establiment des d’on s’ha realitzat el projecte, els viatges en tren i l’Internet. No obstant 
això, per determinar els costos indirectes globals del projecte, caldrà tenir en compte la 







Màxim ús Dedicació 
Llum 4h/dia 24h/dia 16.67% 
Internet 4h/dia 24h/dia 16.67% 
Desplaçament amb tren 2 dies/setmana 7dies/setmana 28.57% 
Lloguer establiment 5 dies/setmana 7dies/setmana 71.43% 
Amortització Hardware 4 mesos 5 anys (vida útil) 6.67% 
Taula 4: taula de dedicació aplicada per despesa 
Costos indirectes Preu Dedicació Cost 
Llum ϲϮ€/mes 16.67% ϰϭ.ϯϯ€ 
Internet ϯϱ€/mes 16.67% Ϯϯ.ϯϯ€ 
Desplaçament amb tren ϰϬ€/mes 28.57% ϰϱ.ϳϭ€ 
Lloguer establiment ϯϬϬ€/mes 71.43% ϴϱϳ.ϭϰ€ 
Amortització Hardware ϵϰϭ€ 6.67% ϲϮ.ϳϯ€ 
Cost total estimat ϭ,ϬϯϬ.Ϯϲ€ 
Taula 5: taula de costos indirectes 
El cost amortitzat s’ha obtingut tenint en compte que el projecte es realitzarà durant 4 
mesos, tal com s’ha mencionat a la planificació i es veu reflectit en el Gantt. 
 
7.3. Contingència 
Per tal de tenir suficient pressupost, en cas de produir-se algun problema, es va establir 
un fons extra de contingència. Es va decidir afegir un 15% del cost total estimat, tant per 
costos directes com per costos indirectes, per evitar futurs problemes.  
 
Tipus de cost Preu Cost 
Costos directes Ϯϱ.ϰϮϱ€ ϯ,ϴϭϰ€ 
Costos indirectes ϭ.ϰϰϭ€ Ϯϭϲ€ 
Cost total de contingència ϰ,ϬϯϬ€ 
Taula 6: taula de costos de contingencia 
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7.4. Imprevistos 
A més a més del pla de contingència, es va deixar un marge de diners en cas de patir 
imprevistos. Aquests imprevistos ja poden ser a causa d'obsolescència de programari o 
d'avaria de l'ordinador des d'on s'ha treballat, o per retards inesperats de les tasques, etc. 
Per tant, hem distingit els imprevistos en retard de tasques i en avaries de material, que 
en el cas d'aquest projecte seran principalment avaries de Hardware. 
 
Imprevist Probabilitat Unitats Preu estimat Cost 
Retard en les tasques 20% 40h ϯϬ€ ϮϰϬ€ 
Averia de Hardware 5% 1 ϴϬϬ€ ϰϬ€ 
Cost total d'imprevistos ϮϴϬ€ 
Taula 7: taula de costos per imprevistos 
7.5. Pressupost final 
Finalment, tenint en compte tots els costos esmentats en els apartats anteriors, vam 
obtenir el pressupost destinat a aquest projecte, per tal de poder-lo dur a terme. A 
continuació es mostra la taula amb el pressupost final. 
 
Tipus de costos Cost 
Costos directes ϭϲ,ϴϭϬ€ 
Costos indirectes ϭ,ϬϯϬ€ 
Contingència ϰ,ϬϯϬ€ 
Imprevistos ϮϴϬ€ 
Pressupost total ϮϮ,ϭϱϬ€ 
Taula 8: taula de cost total del projecte 
8. Control de gestió 
Com ja s’ha explicat a l’apartat de ͞Metodologia i rigor͟, per tal de tenir un control de les 
hores realitzades en el treball, s’ha utilitzat l’aplicació web GanttPRO. La previsió i 
estimació de les hores per cada tasca es realitzaven a les reunions de la planificació Sprint 
establerta, la qual constava d'una reunió setmanal amb el tutor del projecte per tal de 
supervisar el desenvolupament correcte del treball. 
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En el projecte va haver-hi una estimació final de 562 hores. Per tal d'obtenir una desviació 
del cost del projecte s'ha utilitzat la següent fórmula: 
 
Desviació del projecte = (hores totals estimades - hores totals realitzades) * cost per hora 
 
Fent ús d'aquesta fórmula, obtindrem el tipus de desviació. Si és una desviació positiva, 
significarà que el projecte ha finalitzat dins el pressupost esperat i, fins i tot, han sobrat 
diners que podríem invertir per a futurs millores del projecte. Si la desviació és negativa, 
significarà que el cost del projecte ha estat superior a l'esperat i que s'haurà d'invertir més 
diners en la seva finalització. 
 
9. Sostenibilitat 
9.1. Sostenibilitat Econòmica 
En aquest projecte s'han tingut en compte els costos tant de recursos humans, com de 
béns materials. A més a més, s'ha fet una estimació dels marges extres afegits, tenint en 
compte els diferents problemes que es podien produir en el transcurs del 
desenvolupament del projecte. 
 
Tenint en compte el pressupost final vist en apartats anteriors i el fet que tot el 
programari utilitzat era Open Source, dóna a entreveure que aquest projecte podria ser 
bastant viable per empreses dedicades o amb sistemes de TI, ja que el cost final és 
assequible per i els beneficis seran molt significants, degut a la millora en eficiència del 
sistema. 
 
Tal com s'ha esmentat anteriorment, aquest treball només ha estat fet per un treballador, 
fet que comporta, que amb un equip de treball d’entre 3 i 6 persones, es pugui acabar 
fent aquest mateix projecte en bastant menys temps, i per tant, menys cost, ja que la 
major part del cost del pressupost final radica en els recursos humans. A més a més, hi ha 
tasques que han comportat un temps de finalització molt elevat, que es podria haver 




Com ja s’ha esmentat en apartats anteriors, aquest projecte està associat a l’empresa 
Everis, i és un cas d’estudi per veure si seria factible el seu ús dins de l’empresa. Per tant 
aquest projecte és independent a qualsevol altre projecte dins l’empresa. 
 
9.2. Sostenibilitat Ambiental 
Anteriorment, s’ha especificat quins recursos seran necessaris per desenvolupar el 
projecte. D’aquests, els únics que tindran algun impacte relacionat directament amb el 
medi ambient seran els recursos de Hardware. Els dispositius implicats seran l’ordinador 
portàtil i el monitor. Ambdós sumen un consum de 0.136Wh[18], que expressat en 
emissions CO2 són 0.088kg/h[19].  
 
Al final del desenvolupament del projecte, tenint en compte que es té previst finalitzar-lo 
en 562 dies i sabent que es treballarà una mitja de 25 hores setmanals, el nostre projecte 
generarà un total de 176.62Kg de CO2. 
 
Si volem preveure les emissions que es produiran, un cop el projecte en marxa, caldrà 
tenir en compte la vida útil del projecte. Com ja s’ha mencionat, es tracta d’un projecte 
totalment portable, per tant, qualsevol ordinador podrà executar el programari per 
necessari per desplegar l’arquitectura. Això ens ofereix la possibilitat d’aprofitar 
dispositius que funcionin, per poder mantenir el sistema en funcionament. Per tant, no 
podem estimar les emissions de CO2 a partir de la vida útil dels dispositius, ja que amb el 
deteriorament del Hardware, no es compromet el deteriorament del projecte.  
 
L’altre problema medi ambiental que suposarà el projecte, és la contaminació per emissió 
de residus. Com qualsevol projecte informàtic, les tecnologies es van deteriorant amb el 
pas del temps i un cop deixen de funcionar, es canvien per altres de noves. En el cas 
d’aquest projecte s’ha estimat que tant l’ordinador, com el monitor amb els que s’ha 
desenvolupat, tenen una vida útil de 5 anys. Així doncs, passat aquest període de temps, 
es generaran residus materials. 
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Val a dir, que tant per emissió de CO2, com per generació de residus electrònics, el nostre 
projecte te un impacte ambiental negatiu mínim.  
 
9.3. Sostenibilitat Social 
L’empresa on s’ha realitzat el projecte es localitza a Barcelona. Actualment dins l’empresa 
s’estan desenvolupant força canvis d’estructuració i d’innovació, fet que comporta que 
aquest projecte pugui ser molt útil per Everis. El projecte podria ser necessari per modificar 
l’esquema intern de l’arquitectura de l’empresa. Això simplificaria l’ús i desenvolupament 
dels serveis i això afavoriria tant a empleats, com a clients, ja que permetrà l'ús dels 
diferents microserveis que havien deixat de funcionar o ser compatibles, utilitzant aquesta 
nova implementació estudiada. Això comportarà un gast en temps i diners per part de 
l'empresa, perquè establir un nou sistema d'arquitectura dins d'un implementat des de fa 
temps no és pas senzill. Ara bé, això permetrà a l'empresa reutilitzar eines i millorar la seva 
eficiència de treball, i per tant, recuperar aquesta inversió amb beneficis bastant 
destacables. 
9.4. Matriu de sostenibilitat 























7 20 -12 
Rang de 
sostenibilitat 
19 53 -22 
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Taula 9: matriu de sostenibilitat 
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10. Disseny 
Després de realitzar diverses versions de l’esquema de l’arquitectura, hem acabat amb el 
disseny següent:  
 
 
Il·lustració 1: Esquema de l'arquitectura 
Tal com es pot apreciar, s’han creat els quatre microserveis. El conjunt d’aquests 
microserveis formen un entorn CRUD (Create , Read, Update i Destroy), amb el  qual 
l’empresa The Box que hem simulat, és capaç d’administrar els seus usuaris. Per part de 
l’usuari, aquest també serà capaç d’afegir un nou compte, consultar-lo, modificar-lo o  
donar-se de baixa d’aquest, a través d’un portal web. 
 
Com s’ha esmentat en apartats anteriors, hem afegit una nova eina que forma part 
normalment de l’arquitectura ESB, el Mule ESB. Aquest s’encarregarà d’orquestrar els 
microserveis per tal que la informació d’aquests arribi a la base de dades i que aquesta 
sigui capaç d’entendre-la. 
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Per últim s’ha afegit un entorn de monitoratge format per màquines ELK (ElasticSearch, 
Logstash i Kibana) a més a més de DockBeat, un software bastant recent. 
 
A continuació a l’apartat d’implementació explicarem amb més detall cada element que 
conforma el disseny de l’arquitectura. 
 
11. Implementació 
Partint del diagrama de Gantt, i tenint en compte els diferents elements i objectius del 
nostre projecte,  procedim a implementar el nostre projecte.  
 
Desglossarem el projecte partint dels diferents programaris i eines utilitzats i en l’ordre que 
s’han inserit al projecte. 
 
11.1. Vagrant 
Vagrant ens permetrà tenir un entorn virtual amb un sistema operatiu aliè al del sistema 
on estigui instal·lat. Per tal de configurar Vagrant, cal crear un fitxer anomenat Vagrantfile 
a la carpeta on es desitgi crear l’entorn. Aquest fitxer està programat amb Ruby, però no 
cal tenir amplis coneixements del llenguatge per configurar l’entorn. La comanda de 
terminal vagrant init ens permet crear un fitxer Vagrantfile inicial. Altrament, també 
podem crear el fitxer manualment, seguint els passos i instruccions pertinents a Vagrant 
que podem trobar a la seva web oficial (www.vagrantup.com). 
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Il·lustració 2: vagrant init 
En el cas del nostre projecte, hem decidit utilitzar com a sistema operatiu l’Ubuntu 14.04, 
ja que després de realitzar diverses proves era l’entorn més estable per dur a terme 
l’arquitectura. Aquest entorn tindrà una memòria RAM de 4GB i 2 CPUs de processament, 
per la raó de que les eines de monitoratge, que són ElasticSearch, Kibana i Logstash 
consumeixen força recursos del sistema. Per exemple, amb 2GB de RAM i 1 CPU no era 
possible desplegar l’entorn de monitoratge. 
 
Tenint en compte que posteriorment utilitzarem Docker per poder crear l’arquitectura, 
hem afegit al Vagrantfile l’opció provision, amb la qual indiquem que, quan el sistema es 
configuri, inclogui instal·lat Docker. 
 
A més a més, en el fitxer hem declarat que volem que el sistema amfitrió (host) i el sistema 
virtual Vagrant (guest) es comuniquin a través de l’adreça IP 127.0.0.1 o localhost. El host 
té configurat com a port d’enllaç el 8081 i el guest el port 80. D’aquesta manera, accedint 
al 127.0.0.1:8081 des del navegador del nostre sistema local, podem accedir al portal web 
que es trobarà dins la nostra arquitectura Vagrant. 
 
Finalment s’ha afegit la configuració de l’entorn de monitoratge. Li hem assignat la IP 
privada 10.110.0.210 amb els ports següents establerts per a cada component de l’entorn: 
el 5601 per Kibana, el 9200 i el 9300 per ElasticSearch i el 5000 per Logstash. Els ports 
esmentats són simètrics, es a dir, tant per a l’entorn global com per l’entorn Vagrant, els 
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ports seran els mateixos. D’aquesta manera, per tal d’accedir a Kibana, cal que naveguem a 
la IP 10.110.0.210:5601. 
 
 
Il·lustració 3: Vagrantfile 
Un cop hem acabat de crear el nostre fitxer Vagrantfile, ja només queda desplegar l’entorn 
virtual Vagrant i accedir-hi. Per tal de fer-ho, Vagrant ens proporciona dues noves 
instruccions: vagrant up i vagrant ssh. Amb vagrant up es crea i configura l’entorn a partir 
del Vagrantfile i amb vagrant ssh s’accedeix a l’entorn Vagrant. 
 
 
Il·lustració 4: vagrant up (part 1) 
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Il·lustració 5: vagrant up (part 2) 
 
Il·lustració 6: vagrant ssh 
11.2. Docker 
Finalitzat el procés de creació i configuració de l’entorn virtual, ara toca la creació i 
configuració de l’arquitectura.  Per fer-ho, tal com hem pogut apreciar al disseny de 
l’arquitectura, caldrà desplegar tota una sèrie de màquines Docker. 
 
Les primeres màquines a desplegar seran les dels microserveis, la de Mule i la de la base de 
dades, per tal de comprovar que la infraestructura principal del projecte funciona 
correctament i que es pot establir una comunicació.   
 
Igual que amb Vagrant, per desplegar certes màquines Docker, també necessita un fitxer 
de configuració anomenat Dockerfile. En el nostre cas voldrem vincular una sèrie de fitxers 
dins del directori de cada micro-servei creat a una màquina Docker. Per tant, és necessari 
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crear un fitxer Dockerfile per configurar cada màquina. 
 
Il·lustració 7: Dockerfile 
Tots els Dockerfile tenen la mateixa estructura que l’exemple de la imatge anterior. A 
continuació explicarem les comandes usades en aquests fitxers: 
 
● FROM: amb aquesta instrucció li proporcionem a Docker la imatge que aquell 
container utilitzarà. Aquesta imatge s’haurà de trobar dins dels repositoris Docker, 
anomenats Docker Hub. En cas de ser un repositori privat creat pel propi 
desenvolupador, caldrà fer log in a Docker Hub abans de compilar el Dockerfile. 
 
● ADD: permet copiar fitxers, carpetes i fins i tot arxius remots a partir d’una URL, 
afegint-les a un directori dins de la imatge base del container. 
 
● RUN: executa comandes dins de la màquina. S’utilitza per establir una configuració 
inicial cada cop que es desplegui el container. 
 
● EXPOSE: per tal que la màquina pugui connectar-se amb altres màquines i entorns, 
cal determinar quin port estarà exposat a l’exterior per tal que es puguin realitzar 
enllaços, transmissió de dades i missatges. 
 
● CMD:  proporciona valors per defecte d’un container. Només pot haver-hi una sola 
comanda CMD al Dockerfile. En cas d’haver-hi més d’una, sols s’executarà l’últim 
CMD del fitxer. 
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Una vegada ja hem creat el Dockerfile desitjat, cal executar les comandes de compilació i 
execució de Docker: docker build i docker run. Amb docker build, especifiquem quin serà el 
nom de la nova màquina i la ruta on es troba el Dockerfile. Un cop executada la comanda, 
ja tindrem la nova imatge de la màquina compilada al Docker. 
 
 
Il·lustració 8: docker build 
Quan ja tinguem la imatge creada, per tal de desplegar-la utilitzarem la comanda docker 
run. Amb aquesta comanda hem d’especificar, com a mínim, quina imatge volem arrancar. 
A més a més podem afegir-hi diferents paràmetres addicionals com: quins ports volem que 
la màquina estigui escoltant, quins directoris locals volem vincular amb la màquina, amb 
quines màquines volem que es creí un enllaç directe, quines variables d’entorn volem que 
tingui ja establertes, amb quin nom volem que es despleguin, etc. 
 
 
Il·lustració 9: docker run 
Inicialment, desplegàvem totes les màquines manualment amb aquestes comandes. A 
mesura que anava creixent el projecte, aquest procés es va anar fent costos i es va procedir 
a utilitzar una altra eina de Docker anomenada docker-compose. Aquesta eina ofereix la 
possibilitat de desplegar tots els containers amb una sola comanda: docker-compose up. 
Abans d’utilitzar la comanda hem de crear un altre fitxer de configuració que s’anomenarà 
docker-compose.yml. En aquest fitxer especifiquem totes les màquines que volem 




Il·lustració 10: fracció de codi del fitxer docker-compose.yml 
 
Il·lustració 11: docker-compose up 
Pel que fa a la part de desenvolupament de cada màquina, cal tenir en compte el seu 
propòsit. Com ja hem esmentat anteriorment, tots els microserveis estan implementats 
amb Node.js. 
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Node.js està orientat a desenvolupar aplicacions i serveis web. Utilitza Javascript, cosa que 
facilita el desenvolupament d'aquestes aplicacions i serveis, ja que és un llenguatge molt 
utilitzat avui en dia. És per aquest motiu que s'adequa perfectament al desenvolupament 
dels microserveis del projecte. A continuació mostrem un exemple d'implementació d'un 
micro-servei de l'arquitectura amb Node.js. 
 
 
Il·lustració 12: Implementació del micro-servei sign up microservice (part 1) 
 
Il·lustració 13: Implementació del micro-servei sign up microservice (part 2) 
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Aquest codi representa el micro-servei de creació d’usuari. Bàsicament, el micro-servei 
escolta pel port 8087 i espera que li arribi una petició POST per aquest port. Després de 
rebre aquesta petició amb els paràmetres de l’usuari, li envia a Mule totes les dades pel 
port 8083 amb una altra petició POST.  
 
Les altres màquines Docker de microserveis tenen una estructura similar a l’anterior codi. A 
part d’aquestes màquines, també hi ha un portal web desenvolupat amb Node.js i Angular, 
que facilita les peticions als diferents microserveis. També cal tenir en compte les 
màquines Mule, desenvolupat amb esquemes XML i la base de dades amb MySQL. A més a 
més, els dispositius encarregats del monitoratge, tan Logstash, com Kibana, com 
ElasticSearch, estan desplegats en maquines Docker. L’únic element de monitoratge que 
no està en un container Docker és Dockbeat.  
11.2.1. Portal web 
El portal web consta de quatre formularis, amb relació directa amb els serveis oferts pels 
microserveis, amb la finalitat de simular un entorn pels usuaris o administradors de 
l’arquitectura. 
 
Tal com s’ha explicat anteriorment, el portal web s’ha desenvolupat dins d’un container 
Docker amb Node.js. Per la part de presentació s’ha programat el portal amb Angular.js, ja 
que és el framework més utilitzat avui en dia pel desenvolupament front-end de llocs web i 
ofereix facilitats, com la posibilitat d’afegir estils de forma eficient, o poder utilitzar 
elements creats a partir del seu llenguatge base (HTML, Javascript). 
 
Aquest portal ens simplifica les peticions a cada micro-servei i ens permet veure que el 
sistema està funcionant correctament. A cada petició el sistema ens respon amb un 
missatge d’alerta segons si s’ha pogut realitzar l’acció, si no s’ha pogut realitzar, o bé si s’ha 
realitzat però no s’ha obtingut el resultat esperat. 
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Il·lustració 14: vista previa del portal web 
11.3. Mule 
Amb Mule, tal com s’ha esmentat anteriorment, ens hem encarregat d’orquestrar els 
microserveis i de transformar els missatges obtinguts per aquests, per tal que la base de 
dades els pugui entendre correctament. 
 
Per tal de poder aconseguir aquest funcionament amb Mule, hem utilitzat una plataforma 
de desenvolupament pròpia de Mule, anomenada Anypoint Studio. Amb aquest programa 
podem desenvolupar esquemes XML de forma intuïtiva, a través d’una interfície gràfica amb 
elements anomenats connectors. 
 
Il·lustració 15: exemple d'un esquema de flux de Mule 
Aquí tenim l’exemple del flux del micro-servei sign_up_ms. Hi ha un flux per cada micro-
servei dins de l’esquema. A continuació explicarem l’ús de cada connector que es mostren 
en l’exemple anterior: 
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● HTTP: depenent de la posició on es trobi el connector, funcionarà com a listener, o 
com a request. El primer connector HTTP és el listener, que s’encarrega d’escoltar 




Il·lustració 16: exemple de configuració d'un connector HTTP Listener de Mule (part 1) 
 
Il·lustració 17: exemple de configuració d’un connector HTTP Listener de Mule (part 2) 
 
Si el connector es troba al final del flux, funcionarà com a request. S’encarregarà 
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d’enviar peticions a una IP i port determinant, adjuntant informació al missatge, en 
el cas que sigui adient. En el cas del micro-servei sign_up_ms, s’enviaran les dades de 
l’usuari que es vol donar d’alta a l’empresa. 
 
 
Il·lustració 18: exemple de configuració d’un connector HTTP Request de Mule (part 1) 
 
Il·lustració 19: exemple de configuració d’un connector HTTP Request de Mule (part 2) 
● Logger: genera registres sobre qualsevol cosa que escrivim en el connector. Aquests 
registres seran utilitzats més tard per les màquines de monitoratge, ja que aquests 




Il·lustració 20: exemple de configuració d’un connector Logger de Mule (part 1) 
● Object to [...]: canvia el format de les dades del missatge d’entrada, 
independentment del seu format original. Els formats als quals pot ser transformat 
són: XML, Byte Array, JMSMessage, JSON, MIME, Message i String. En aquest cas 
hem utilitzat únicament les traduccions a JSON i String. 
 
● Java: permet afegir un arxiu programat amb Java per tal de poder editar el missatge i 
transformar les seves dades de la manera que el desenvolupador desitgi. En el nostre 
cas, es transformaran les dades d’entrada per tal de formar una comanda SQL 
perquè la base de dades la reconegui i l’executi. 
 
Un cop creat l’esquema de flux, falta comprovar que les comunicacions entre microserveis i 
Mule s’està efectuant correctament, i que les dades arriben i s’emmagatzemen dins la base 
de dades.  
11.4. Monitoratge 
Pel que fa al monitoratge, hem utilitzat programari de la companyia Elastic. Aquestes eines 
utilitzades són: ElasticSearch, Logstash, Kibana i Dockbeat. A continuació explicarem l’ús i 
implementació de cadascun d’aquests dins de l’arquitectura. 
11.4.1. Logstash 
Logstash s’utilitzarà per recollir tots els registres de les diferents màquines Docker. Aquests 
registres són els console.log(...) dels diferents microserveis i els Loggers de Mule. 
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Com ja hem dit, totes les eines de monitoratge estaran desplegades amb màquines Docker, 
amb l’excepció de Dockbeat. Per tal d’aconseguir aquestes màquines, s’han descarregat les 
imatges Docker del repositori oficial de la companyia Elastic. L’únic que ha calgut tenir en 
compte a l’hora de procedir amb el desplegament de les màquines han estat els paràmetres 
addicionals necessaris. En el cas de Logstash, hem hagut de vincular uns fitxers a directoris 
interns de la imatge Logstash, per tal d’obtenir el funcionament adient. Aquests fitxers són 
el logstash.conf i el logstash.yml.  
 
En el fitxer logstash.yml, s’hi troben els paràmetres necessaris per a poder fer funcionar 
Logstash. En aquest cas només hem hagut de configurar tres paràmetres bàsics: 
 
 
Il·lustració 21: fitxer de configuració logstash.yml 
El http.host especifica una IP del host on s’enllaçarà Logstash, el path.config especifica on es 
trobarà l’arxiu de configuració logstash.conf i xpack.monitoring.enabled és un paràmetre 
que ens permet determinar si s’utilitzarà o no X-Pack, que és una extensió força recent 
d’Elastic, que engloba totes les seves tecnologies en un sol paquet d’instal·lació. En aquest 
cas, l’hem desactivat, ja que no utilitzarem X-Pack en el projecte. 
 
En el cas de logstash.conf, cal configurar també tres paràmetres, però aquests amb més 




Il·lustració 22: fitxer de configuració logstash.conf 
A l’input determinem quin serà el canal per on obtindrem els registres. En aquest cas, 
Docker ens facilita el treball, ja que té un driver que s’anomena syslog que permet a les 
màquines dirigir els seus registres cap aquest driver per després enviar-los a Logstash. Per 
aquest motiu, afegim el port 5000, que serà el port d’entrada de Logstash, per on el syslog 
enviarà totes les dades recollides, i com a tipus Docker, per determinar que seran màquines 
Docker. 
 
Logstash ens permet filtrar aquests registres abans d’enviar-los a tercers. Aquest filtre 
s’aplica a l’apartat filter, però en el nostre cas no s’ha utilitzat, ja que els registres són prou 
específics i només filtrarem a Kibana, que explicarem en apartats posteriors. 
 
Finalment, a output, s’especifica quin serà el destí d’aquests registres que hem recollit. En el 
nostre cas, només cal enviar totes les dades a ElasticSearch, ja que no fa falta difondre’l a 
cap altra màquina. 
11.4.2. Dockbeat 
Aquesta eina és una de les més recents de la companyia Elastic. Ens permet obtenir dades 
de rendiment i estat de les màquines Docker. Aquests estats els extreu de la comanda 




Per poder desplegar Dockbeat, només cal executar un fitxer anomenat dockbeat-v1.0.0-




Il·lustració 24: missatges d'execució de Dockbeat 
Després ja només queda desplegar les màquines de monitoratge restants. 
11.4.3. ElasticSearch 
ElasticSearch, tal com indica el seu nom, ens permet efectuar qualsevol tipus de cerca dins 
els registres aportats per Dockbeat i Logstash. Per tal d’obtenir aquestes cerques, cal 




Il·lustració 25: exemple de cerca a ElasticSearch 
Il·lustració 23: docker stats 
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En aquest cas, volem buscar totes les entrades de registres que tenen continguda dins el 
missatge la paraula ERROR i ElasticSearch ens retorna un llistat de registres amb error: 
 
 
Il·lustració 26: exemple de resposta d'ElasticSearch 
Aquests missatges d’error, són deguts a un script d’automatització de peticions, per aportar 
càrrega de treball dins l’arquitectura. Aquests errors són provocats voluntariament, per 
veure que l’arquitectura funciona com és degut. Com es pot veure a la imatge anterior, els 
errors indiquen que s’ha intentat donar d’alta un usuari anomenat user10, però aquest ja es 
trobava dins la base de dades. En el cas que no sortís cap error, significaria que la base de 
dades no està configurada correctament. 
 
ElasticSearch és el nucli principal del sistema de monitoratge, però amb Kibana podem 
complementar aquesta potent tecnologia, per tal de fer més visible les nostres dades i 
poder avaluar el rendiment i funcionament de l’arquitectura, amb més facilitat. 
11.4.4. Kibana 
Amb Kibana podem representar tots els missatges i dades de cada container, a partir de 




A continuació explicarem en detall el seu funcionament i algunes de les particularitats de 
l’eina que hem utilitzat per desenvolupar el projecte.  
 
Primerament, un cop desplegat Kibana, juntament amb ElasticSearch i Logstash, accedim a 
l’adreça IP assignada en el Dockerfile. 
 
 
Il·lustració 27: portal informatiu de Kibana 
Un cop hem accedit a la IP, se’ns mostrarà una pàgina com la imatge anterior. En aquesta 
pàgina se’ns mostra l’estat actual de Kibana. Hi ha tres tipus d’estat: Green, Yellow i Red. 
Green indica que el sistema funciona correctament, Yellow indica que el sistema funciona 
correctament, però només té un sol node de processament, i Red significa que el sistema no 
funciona. En el nostre cas, ja va bé que estigui en estat Yellow, ja que el volum de treball és 
força relatiu i no és necessari tenir més d’un node de CPU. 
 
A la imatge també podem veure un menú de navegació lateral amb diferents opcions: 
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Il·lustració 28: menú lateral de Kibana 
● Discover: es mostra una gràfica amb el nombre de registres obtinguts durant un cert 
transcurs de temps. Sota d’aquesta gràfica es mostren els últims registres amb els 
seus camps pertinents. Al lateral esquerre es mostren els camps dels registres i ens 
permet seleccionar els camps desitjats per tal de filtrar registres. 
 
 
Il·lustració 29: discover de Kibana 
● Visualize: ens permet crear gràfiques a partir d’acotar aquestes amb els camps dels 
registres que es vulguin comparar. 
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● Dashboard: se’ns mostra una nova vista on podem afegir els diferents elements 
creats a Visualize, per tal de tenir el tipus de monitoratge desitjat. 
 
● Timelion: Es mostra la mateixa gràfica que a Discover, però amb les dades globals 
sense acotar. 
 
● Dev Tools: permet a desenvolupadors modificar paràmetres del propi Kibana. 
 
● Management: ens permet comprovar i modificar els ajustos del sistema. 
 
El primer que cal fer per iniciar el correcte funcionament de Kibana, cal vincular els registres 
de Logstash i de Dockbeat al Kibana. Per fer-ho, cal que ens dirigim a la secció de 
Management (l’engranatge del menú de navegació lateral), i un cop allà seleccionem la 
secció Index Pattern i al botó create new index. 
 
 
Il·lustració 30: configuració de l'index pattern 
Per tal d’afegir els registres de les màquines al Kibana, cal afegir els noms de les màquines 
acompanyats de ͞-*͟. És a dir, cal afegir logstash-* i dockbeat-*. Un cop creats els dos 
índexs, el Kibana ja pot mostrar i diferenciar els missatges dels registres a les diferents 
pestanyes esmentades anteriorment: Discover, Visualize, Dashboard, Timelion.  
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En el nostre projecte el que volem és avaluar l’estat en el qual es troba cada màquina i els 
missatges que transmeten sobre el funcionament del sistema. Per aconseguir-ho, hem creat 
diferents gràfiques i components que després hem afegit al Dashboard. A continuació, 
mostrarem i explicarem un exemple del procés realitzat per crear aquests elements. 
Una de les gràfiques realitzades és la de control de memòria de disc. Aquesta gràfica l’hem 
creat a partir d’un gràfic de barres vertical. Abans d’escollir el tipus de gràfic, Kibana 
necessita saber a partir de quin índex es començarà a treballar.   
 
 
Il·lustració 31: Visualize de Kibana 
Degut que les dades que volem mostrar, són dades de sistema, escollirem dockbeat-* i se’ns 
mostrarà la finestra de selecció de tipus de gràfic que mostrem a continuació: 
 
 
Il·lustració 32: Visualize de Kibana (part 2) 
En aquest cas, com a exemple, voldrem realitzar un gràfic sobre l’espai ocupat de memòria 
de cada màquina. Per poder tenir un gràfic amb el qual les dades es reflecteixin 
apropiadament, hem escollit el gràfic de barres verticals (Vertical Bar).  
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Il·lustració 33: Visualize de Kibana (part 3) 
El primer que se’ns mostra a l'hora d’escollir el gràfic, és una sola barra vertical, en la que 
s’indica quants missatges de registre ha obtingut Kibana de Dockbeat, des que s’ha 
desplegat la màquina. Per tal de poder obtenir les dades pertinents, cal modificar els 
paràmetres de Data en el menú lateral. 
 
 




Il·lustració 35: Visualize de Kibana (part 5) 
Primerament, cal modificar la mostra representada per l’eix Y. En comptes de tenir el 
comptador (Count), el que volem és el volum de dades de memòria interna, que en aquest 
cas DockBeat ens proporciona el paràmetre memory.maxUsage. Com a mètode d’agregació, 
hem escollit Max, ja que el que volem comprovar amb aquest gràfic és que les màquines no 
estiguin saturades per insuficiència d’espai de memòria. 
 
A més a més, cal afegir una mostra a l’eix X, ja que actualment no s’està representant res. 
Per fer-ho, ens hem de dirigir a la secció inferior buckets i seleccionar X-Axis. Un cop 
seleccionat, ens apareixerà una nova secció idèntica a la de l’eix Y, però en aquest cas, el 
que desitgem és diferenciar els volums de dades de cada màquina. DockBeat ens 
proporciona el nom de cada màquina, i això ens permet obtenir aquesta diferència, afegint 
aquests noms a l’eix X. Així doncs, seleccionem com a mètode d’agregació Terms per indicar 
que les dades no seran dades numèriques, sinó els noms que volem mostrar, que es troben 




Il·lustració 36: Visualize de Kibana (part 6) 
D’aquesta manera obtenim el màxim volum de dades ocupat per cada màquina durant el 
temps transcorregut des que Kibana s’ha desplegat. Però, falta saber quina és la màxima 
capacitat de cada màquina. 
 
 
Il·lustració 37: Visualize de Kibana (part 7) 
Així doncs, cal afegir una altra mostra en l'eix Y. Per afegir-la, cal seleccionar el botó que hi 
ha sota Y-Axis: Add metrics. Es mostrarà una altra secció idèntica a la del primer eix Y. En 





Il·lustració 38: Visualize de Kibana (part 8) 
Ara ja tenim constància de la memòria ocupada en cada màquina. Però si es desitja, a 
l’apartat Metrics & Axes es poden realitzar retocs que ens permetin millorar les dades 
representades, en l’aspecte visual. 
 
 
Il·lustració 39: Visualize de Kibana (part 9) 
 
Il·lustració 40: Visualize de Kibana (part 10) 
En aquest cas, en estar representant dades d’emmagatzematge, seria interessant canviar el 
mode de representació per valor, a un mode de representació per percentatge. Per 
aconseguir-ho, cal modificar el paràmatre Mode del Y-Axes, de normal a percentage. 
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Un altre canvi que milloraria l’enteniment de les dades, seria tenir les columnes d’ambdues 
mostres de l’eix Y, juntes en una sola columna. Per obtenir aquesta representació, cal que 
modifiquem el camp Mode de Metrics, canviant el valor normal per stacked. 
 
D’aquesta manera, obtenim el gràfic següent: 
 
 
Il·lustració 41: Visualize de Kibana (part 11) 
Per últim, vam aplicar filtres al gràfic pel fet que hi ha tres màquines representades que no 
ens interessa mostrar, ja que no formen part directa de l’arquitectura. Aquestes màquines 




Il·lustració 42: Visualize de Kibana (part 12) 
Per aplicar el filtre, cal que ens dirigim a la barra superior de cerca, i just a sota, seleccionar 
el camp Add a filter. Se’ns desplegarà una nova finestra amb un camp Filter, on haurem 
d’escollir entre un llistat de paràmetres pertinents de Dockbeat. 
 
Il·lustració 43: Visualize de Kibana (part 13) 
60 
Per tal d’eliminar del gràfic les màquines de monitoratge hem filtrat per nom les màquines. 
El filtre afegit indica que les màquines que s’anomenin Kibana, ElasticSearch i Logstash, no 
estiguin representades en el gràfic. D’aquesta manera obtenim el gràfic final següent: 
 
 
Il·lustració 44: Visualize de Kibana (part 14) 
Ja només queda guardar el gràfic per poder afegir-lo al dashboard. Per guardar el gràfic hem 
de seleccionar l’opció que es troba a dalt de tot a la dreta Save, i guardar el gràfic amb el 
nom que es desitgi. 
 
 
Il·lustració 45: Visualize de Kibana (part 15) 
Un cop realitzats els gràfics, ja només queda crear un taulell on representar tots els gràfics 




Il·lustració 46: Dashboard de Kibana (part 1) 
En aquesta secció, seleccionem Create a dashboard, o bé seleccionem el botó ͞+͟ que hi ha 
a la dreta de la barra de cerca. 
 
 
Il·lustració 47: Dashboard de Kibana (part 2) 
Se’ns mostrarà una pàgina buida, on clicant el botó Add podrem començar a afegir les 




Il·lustració 48: Dashboard de Kibana (part 3) 
Escollim qualsevol gràfica del llistat i directament, l’aplicació la representa en el dashboard. 
Un cop inserida la gràfica, tenim total llibertat per moure-la pel taulell, canviar les seves 
dimensions i, fins i tot, editar la gràfica, encaminant-nos directament a la secció Visualize. 
 
 
Il·lustració 49: Dashboard de Kibana (part 4) 
12. Funcionament de l’arquitectura 
En aquest apartat explicarem els passos a realitzar per tal de desplegar l’arquitectura. 
Primer de tot, cal que executem el sistema Vagrant. En el cas de no tenir Vagrant instal·lat 
en el sistema, cal descarregar l’executable d’instal·lació del seu lloc web: 
https://www.vagrantup.com/downloads.html. Un cop instal·lat, per facilitar el 
desplegament, s’ha creat un script per tal d’automatitzar l’execució del Vagrant. L’script, 
anomenat init.bat, executa la comanda vagrant up, per iniciar el sistema virtual amb totes 
63 
les característiques addicionals que s’han afegit al Vagrantfile. Un cop iniciat el sistema, es 
tanca la finestra de comandes des d’on s’ha iniciat Vagrant i s’obren 4 finestres noves de 
comandes, cadascuna amb un propòsit específic. 
 
La primera finestra que s’executarà, entrarà dins l’entorn Vagrant i s’encarregarà de 
desplegar totes les màquines de l’entorn de monitoratge. Aquestes màquines han de ser les 
primeres a ser executades, ja que els containers que pertanyen a l’arquitectura depenen 
d’aquestes per poder desplegar-se. 
 
A la següent finestra s’executaran les comandes pertinents per tal de poder desplegar les 
màquines de l’arquitectura de microserveis. Quan aquestes màquines s’hagin desplegat, el 
sistema estarà llest per fer les proves pertinents. A més a més cada màquina enviarà 
constantment registres de dades cap a les màquines de monitoratge. 
 
La següent finestra s’hi executarà Dockbeat. A l'executar-se la comanda, el servidor 
començarà a recollir dades de rendiment de les màquines Docker i a enviar aquestes dades 
cap a la màquina d’ElasticSearch, per poder veure les dades plasmades en gràfiques a partir 
de Kibana.  
 
L’última finestra es basa en l’execució d’un altre script, que es basa en un codi en bucle 
indefinit, el qual executa peticions consecutivament a cada micro-servei. D’aquesta manera 
podem avaluar la càrrega de treball de cada micro-servei i veurem si amb el pas del temps el 
sistema funciona correctament, o bé si es produeix alguna anomalia a l’arquitectura. 
 
Finalment, un cop l’script s’ha acabat d’executar, el sistema està llest per realitzar-hi les 
proves pertinents. Accedint a la direcció del portal web (127.0.0.1:8081), podem realitzar les 
peticions que desitgem per tal de fer proves amb més comoditat. Si es desitja, també es 
poden fer peticions curl o programar un nou script per realitzar noves peticions. Per tal de 
poder veure les dades obtingudes de les peticions realitzades, només cal que accedim a la 




Hem pogut comprovar que les arquitectures de les Tecnologies de la Informació no són 
immutables. Aquestes tendeixen a evolucionar a noves infraestructures, sigui afegint noves 
tecnologies, o millorant la seva topologia, o bé utilitzant elements de diferents 
arquitectures, per tal de resoldre les seves deficiències i obtenir un sistema més escalable i 
eficient.  
 
En el cas d’aquest projecte, s’ha decidit afegir un element aliè a l’arquitectura de 
microserveis. Aquest element és l’ESB que, tal com ja s’ha esmentat, ens permetrà obtenir 
una orquestració dels microserveis.  
 
Des de l’aparició del ESB, el seu ús ha estat orientat a l’intercanvi d’informació entre serveis, 
però no hi ha constància de poder oferir compatibilitat entre microserveis. Amb aquest 
projecte hem pogut determinar que és possible establir connexions entre microserveis i ESB 
amb el comportament esperat i amb les finalitats establertes. A partir de l’ESB, el nostre 
sistema és capaç d’assolir nous reptes que amb una arquitectura de microserveis seria 
inviable. La nostra arquitectura ens permet: orquestrar els fluxos d’informació, transformar 
el format i contingut dels missatges, control d’errors entre client i servidor i oferir un entorn 
molt més compatible amb les tecnologies aplicades a l’arquitectura. 
 
Pel que fa a les metes establertes a l’inici d’aquest projecte, es donen totes per finalitzades.  
 
La primera meta a assolir consistia a obtenir un sistema preconfigurat, intuïtiu i portable. 
Amb Vagrant s’ha pogut complir aquesta meta, degut que tota l’arquitectura es manté 
constant a l’entorn virtual de Vagrant. És un entorn intuïtiu i a la disposició de qualsevol 
usuari, només cal executar l’script init.bat per iniciar al sistema, i accedir al portal web, 
perquè qualsevol usuari pugui fer-ne ús. Per últim, és un entorn portable, ja que només cal 
carregar la carpeta del projecte a qualsevol ordinador.  
La segona meta coincidia amb l’objectiu principal del projecte: determinar que és possible 
una orquestració dels microserveis. Com s’ha pogut veure en el projecte, aquesta fase s’ha 
complert amb satisfacció. 
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La tercera meta consistia a obtenir un sistema format per microserveis, un ESB i altres 
serveis. Tal com s’ha pogut veure a l’esquema de l’arquitectura, s’ha pogut aconseguir crear 
aquesta topologia, ja que en el nostre sistema consta de quatre microserveis, l’ESB, una 
base de dades, el portal web i tota la resta màquines encarregades del monitoratge. 
 
Ara bé, l’última meta no ens ha proporcionat els resultats esperats. Aquesta meta es basava 
a constatar que l’arquitectura d’aquest projecte era més eficient que una arquitectura de 
microserveis. Per poder fer la prova, es va crear la mateixa arquitectura que teníem però 
sense l’ESB. El cas és que sense l’ESB, l’arquitectura de microserveis era més eficient que no 
pas l’arquitectura que s’ha realitzat en el projecte, ja que no havia de passar tota la 
informació per l’ESB, que feia d’intermediari entre els microserveis i la base de dades, sinó 
que totes les dades es transmetien directament. Tot i això, la diferencia de rendiment i 
temps de finalització entre ambdues arquitectures era mínima, i la finalitat de la nostra 
arquitectura era tenir un sistema més escalable, que oferís noves característiques i 
possibilitats. En aquest sentit, la nostra arquitectura ofereix millores vers la seva 
implementació genèrica, i per tant l’eficiència passa a un segon pla.   
 






Data d'inici Data final Descripció Durada (dies) 
11/09/2017 26/09/2017 Cerca d'informació 15 
19/09/2017 23/10/2017 Lliurables de GEP 34 
12/09/2017 13/09/2017 Instal·lació de programari 1 
13/09/2017 20/09/2017 Aprenentatge Mule ESB 7 
20/09/2017 22/09/2017 Aprenentatge Vagrant 2 
22/09/2017 27/09/2017 Aprenentatge Docker 5 
27/09/2017 04/10/2017 Aprenentatge d'eines de monitoratge 7 
04/10/2017 14/10/2017 Creació de l'entorn 10 
14/10/2017 29/10/2017 Creació i administració de l'arquitectura 15 
29/10/2017 08/11/2017 Establiment de comunicacions entre màquines 10 
08/11/2017 03/12/2017 Desenvolupament de l'arquitectura 25 
03/12/2017 11/12/2017 Monitoratge de les maquines 8 
11/12/2017 16/12/2017 Control d'errors 5 
16/12/2017 21/12/2017 Test i correcció de possibles errors 5 
21/12/2017 05/01/2018 Temps extra per contratemps 15 
08/11/2017 28/12/2017 Documentació de la memòria 50 
07/01/2018 12/01/2018 Presentació final del projecte 5 
Taula 10: taula de tasques  
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Il·lustració 50: diagrama de Gantt 
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